

5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


TRIMESTRE

1	2	3	4
---	---	---	---

Programa Presupuestario	K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Indicador	F.P.C02.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje sanitario para las zonas urbanas.
Descripción	Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados aprobados
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Método de Cálculo	(No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones autorizadas) X 100

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Realizado	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	5	12
Programado	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	24

Resultado Como podemos ver en el cuadro anterior, se programaron 24 obras y se realizaron 12 obras por lo que tenemos un porcentaje de 50.00 %

Elaboró

 Ing. Oscar Alejandro Alvarez Vazquez
 Director de Planeación de Infraestructura

Autorizó

 Mtro. Feliciano Bernardo Cruz Sosa
 Director de Planeación Financiera